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Pendahuluan

Manajemen Proyek

Disiplin ilmu manajemen proyek menjadi salah satu disiplin ilmu yang paling banyak digunakan untuk
membantu menyelesaikan berbagai macam pekerjaan berkarakteristik proyek. Karakteristik proyek
antara lain,

< Output spesifik.

«+ Dibatasi waktu, anggaran dan sumber daya lain.

% Melibatkan ahli lintas bidang, memerlukan koordinasi tinggi.

%+ Bukan pekerjaan rutin.

Project Management Institute (PMI) memberikan definisi manajemen proyek sebagai sebuah
aplikasi dari pengetahuan, keahlian dan alat pada aktivitas proyek tertentu untuk memenuhi
persyaratan berlangsungnya sebuah proyek. Persyaratan yang dimaksud dikenal sebagai triple

constraints atau project triangle, yang terdiri dari waktu, biaya dan kualitas.

Tiga siklus utama dalam manajemen proyek adalah,

1. Inisiasi

2. Perencanaan

3.  Eksekusi

Tiga teknik yang populer digunakan dalam manajemen proyek ialah Gantt Chart, CPM (Critical Path

Method) dan PERT (Program Evaluation & Review Technique).

Microsoft Project (Ms Project)

Perkembangan teknologi manajemen proyek pun tidak kalah pesat. Terdapat berbagai perangkat
lunak untuk mendukung optimalisasi pengelolaan proyek. Salah satu perangkat lunak yang populer
adalah Microsoft Project (Ms Project). Ms Project dikembangkan sejak 1984 dengan basis Ms-DOS.
Kemudian perangkat lunak tersebut dikembangkan dengan basis Windows dan dikenal dengan nama
Microsoft Project (Ms Project). Tiga versi terakhir dari Ms Project adalah Ms Project 2003, 2007 dan
2010.
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